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1. §Z. SZERZODESMODOSITAS

Ti-5/n /JFZJJ

amely létrejott egyvrészril
Név: Biikki Nemzeti Park lgazgatosag

' |
Cim: 3304 Eper, S&nc u., 6. 2 pt o d el

Levelezési cime: 3304 Eger, Sénc u. 6. Boio 19,45 ;
Képviseli: Duska Jozsef igazgatd ~2'0 : U U"H %(_)

Szamlavezetd pénzintézete: Magyar Allamkinestar
Szdmlaszama: 10035003-01743661-00000000
Szamlazasi cim: 3304 Eger, Sanc u. 6.

Adoszéma: 15323864-2-10

Statisztikai jelzoszama: 15323864841231210

mint megbizo

masrészrol

Név: RO-LY BAU Kft

Cim: 3413 Cserépfalu, Bem u. 43.

Képviseli: Nemes Bertalan

Levelezesi cim: 3413 Cserépfalu, Bem u. 43.

Szamlavezetd pénzintézete: ERSTE BANK HUNGARY Nyrt. Gydngydsi Fiok
Szamlaszama: 11600006-00000000-29282832

Szamlazasi cim: 3413 Cserépfalu, Bem u. 43.

Addszama: 12969395-2-05

Statisztikai jelz6szama: 12969395-4521-113-05

Cégbirdsag: Borsod-Abanj-Zemplén Megyei Birdsag

Cégjegyzék szama: Cg. 05-09-010089

mint vallalkozd

kzdtt a mai napon a jelen szerzodésmodositasban részletesen meghatdrozott feltételekkel a ki-
vetkezdk szerint:

PREAMBULUM

Jelen szerzodésmadositas a fent megnevezett megrendeld és a vallalkozd kzdtt 2010, oktober
27-én létrejitt, a Bogdces 0109/11 hrsz. (2504, sz. kdzit) alatt a kétéltliek (békak) dtjutdsat biztosi-
to munkalatok elvégzése targyl szerzddéshez tartozik.

A szerzodésmodositasra tdbb okbdl kerill sor. Az egyik ok a szerzddes (kivitelezés) miszaki tar-
talmahoz kapesolodik.

1. 2010. november 22-én heves esizések voltak Bogacs kiilteriiletén, a beruhazis helyszinén.
Ezek eredményeképpen a 2504. sz. 0t 15+382 és 15+574 (3. sz ateresz) szelvényei kizitt a szel-
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vényezés szerinti jobb oldalon (domb feléli oldal) a helyreallitott Gtdrokba a partfal (rézsiifal) ha-
rom helyen, 10-15 m hosszon beszakadt. A miiszaki ellendr a kivitelezést ezen a szakaszon mds-
nap ledllitotta és tervezdi Otmutatast valamint kizitkezeldi egyeztetést javasolt.

A folyamatos kedvezotlen iddjdrdsi korlilmények kozott és az extrém csapadékmennyiségnek ké-
szinhetden a kovetkezod napokban a helyzet tovabb romlott, nott a beszakadéasok szama, mértéke
(az Ot padkatol szamitott 20-25m-es tavolsaghan is keletkeztek stvadasok), valamint az drok fel-
tiltodése is folytatddott.

A tervezdi, kozitkezeldi helyszini bejardasok december 11-re fejezddtek be. Az ezek nyoman szii-
letett modositott dokumentacick benyijtasa december 23-an tortént meg, a vonatkozd madositott
kozitkezeloi hozzajdrulas kiaddsara 2010. december 30-an keriilt sor. Ennek nyoman 2504. sz. it
15+407 és 15+574 (3. sz ateresz) szelvényei kozdtt, a szelvényezés szerinti jobb oldalon (domb
feloli oldal), nem az eredetileg tervezett kétéltii tereldarok keriil kialakitdsra, hanem a modositott
kizitkezeloi hozzdjarulas szerinti terelofal.

2. A 154219 (2. sz. dteresz) szelvénytdl a to felé 23 m hosszon szivdrgd csb keriil kihelyezésre,
mivel csak igy biztosithatd, hogy az 0t drok a csapadékviz-szallitd képességét teljesen visszanyer-
je.

3. 15+438 és 15+657 szelvények kizott, a szelvényezés szerinti bal oldalon (to feloli oldal), az
eredetileg tervezett arokprofil — az arok mélységének valtozisa miatt — Attervezésre kerdilt. A viz-
elvezetés ilyen jellegli megoldasara azért volt szilkség, mert a kordbban tervezett viz mennyiségé-
tol jéval nagyobb mennyiségii jelent meg az arokban, foként a szivargd vizek okan. Ezek elsziva-
rogtatasara és iilepitésére azok mennyisége miatt mar nem nyilt lehetdség, igy a vizet gravitacios
aton kellett elvezetni.

A szerzbdésmaodositas tovabbi indokai:

Az eredeti kozitkezeldi hozzdjarulas értelmében munkavégzés november 15-ig végezhetd, annak
2010. novembre 15-i médositasa értelmében pedig addig, amig az id6jaras nem kdveteli meg a
téli Otiizemeltetést, de legkésobb december 20-ig. Hoesés, erds fagy esetén a kiziton tiérténd
munkavégzést fel kell fiiggeszteni. 2010. december 13-an délutan a térségben olyan havazis in-
dult el, amely a tovabbi munkavégzést lehetetlenné tette, igy a kivitelezé a munkavégzést a kiz-
utkezeldi hozzajarulas értelmében az iddjaras javulasdig felfliggesztette. Emellett a fenti médosi-
tott miszaki tartalom megvalositasanak idoigényére valé tekintettel is a szerzodés teljesitésének
idotartamat a felek meghoszzabbitottak, mely meghosszabbitott hataridé kijeldlésében azt is fi-
gyelembe vették, hogy a kivitelezés ezen meghossazabbitott idétartaméra esd békavonulds sordn
a kivitelezest a vallalkozonak sziinetelnie kell.

Emelett a megrendeld 2010, december 22-én kapta kézhez az APEH allasfoglalast, melyben kifej-
ti, hogy az tn, kozitkezeloi hozzajarulasok, melyeket a Magyar Kézit Nonprofit Zrt. egyes me-
gyei igazgatdsagai adtak ki, nem mindsiilnek épitési engedélynek, igy jelen szerzidés esetében az
tn. forditott 4fds megoldas nem alkalmazhatd. A szerzédésmodositas egyébként alkalmat ad arra
is, hogy az drban és a részszdmlakban szerepl6 elirdsokat a megrendeld (ajanlatkérd) korrigdlja.







SZERZODESMODOSITAS

1. A szerzodo felek megallapodnak abban, hogy a szerzodés 1.2. pontja az alibbiakra médo-
sul:

wlelen szerzddés tdrgyat képezd munkdk részletes meghatdrozdsdit az Ajanlat-kifrdsi dokumentd-
cio (a tovabbiakban: Dokumentdcio), beleértve annak minden mellékletét, a villalkozé ajdnlata
és az 1. sz. szerzddésmddositds Preambiulumdaban emlitett médositott kiziikezeldi hozzdjdrulds
tartalmazza.™

2. A szerzbdd felek megillapodnak abban, hogy a szerzddés 1.4. pontjiban foglaltakat tor-
lik.

3. A szerzddo felek megillapodnak abban, hogy a szerzddés 2.6. pontja az alabbiakra médo-
sul:

A szerzddés teljesitésének iddpontja: 2011. jimius 30., azzal, hogy békavonulds ideje alatt a
munkavégzést fel kell fiiggeszteni.”

4. A szerzodo felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés 4.1, pontja az alabbiakra méodo-
sul:

Jelen szerzodésben meghatarozott tevékenységek hiba és hianymentes elvégzéséért, illetve telje-
sitéséért a vdllalkozdt  dsszesen  31.930.240- Ft + dfa, azaz  harmincegymillio-
kilencszazharmincezer-kettdszdznegyven forint + dfa vallalkozdsi dif illeti meg.”

3. A szerzodo felek megallapodnak abban, hogy a szerzidés 4.2. pontjaban foglaltakat tér-
lik.

6. A szerzodo felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés 5.2. pontja az alibbiakra modo-
sul:

.»A részszamla Osszege nem haladhatja meg a szerzodes ar 50%-at.

A részszamla oOsszege: 15.965.120- Ft + 4fa, azaz tizenotmillio-kilencszazhatvanétezer-
egyszazhisz forint + afa.

A végszima Osszege: 15.965.120,- Ft + afa, azaz tizendtmillid-kilencszdzhatvanotezer-
egyszdazhusz forint + afa.

7. A szerzodo felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés az alibbi 6.54. ponttal egésziil
ki:
-4 békavenulds ideje alatt a megrendeld részérdl természetvédelmi mitvezetést kell kérnie a val-
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lalkozonak. A vonulds megkezdését és végét az épitési naploban kell rogziteni. Amennyiben a val-
lalkozé felvonuldsa a békdk vonuldsdt akaddlyozza, tigy a felvonuldsi teriiletet olyan dllapotba
kell hozni, hogy a biztonsdgos vomulds feltételei adottak legyenek.™

Jelen szerzodésmodositas 5 db egymassal szd szerint megegyezo példanyban késziilt. A szerzi-

désmodositds 3 db eredeti példdnya a megrendelét, és 2 db eredeti példinya pedig a széllitot illeti
meg.

Jelen szerzodésmodositds aldirsdnak napjan Iép hatalyba, a szerzOdés egyéb részei véltozatlan
tartalommal élnek tovabb.

Eger, 2010. december 30.

&
45







