

F: 3/352 - 1/2011.

29-5/3/2012

3/295 - 1/2012.

Kapja Vállalkozó nála maradt 3 pld
GazdO átadva 05-03
Jozsef

1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf.: 116.
Képviseli: Grédics Szilárd igazgató
Számlavezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár
Számlasszáma: 10035003-01743661-00000000
Adószáma: 15323864-2-10

mint megbízó

másrészről

Név: Heves Megyei Múzeumi Szervezet
Cím: 3300 Eger, Vár 1.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 10.
Képviseli: Nemesné Kis Tímea szakmai igazgatóhelyettes
Számlavezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár
Számlasszáma: 10035003-00312507-30005008
Adószáma: 15378390-2-10

mint vállalkozó

között a mai napon a jelen szerződés módosításban részletesen meghatározott feltételekkel a következők szerint:

PREAMBULUM

Jelen szerződés módosítás a fent megnevezett megrendelő és a vállalkozó között 2012. március 21-én létrejött, a szerződésben szereplő projektekhez kapcsolódó régészeti feladatok ellátása tárgyú szerződéshez tartozik.

A szerződés módosításra a vonatkozó jogszabályokkal való harmonizálás és ennek okán a teljesítési határidő hosszabbítása miatt kerül sor.

A szerződés módosítás további indokai:

1. A régészeti feladatok összehangolása a vonatkozó jogszabályokkal

A 2011. évi CXLI. tv. 3 §-a alapján a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló projektek esetén a korábban előírt kulturális örökségvédelmi hatástanulmány helyett előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni. Ezt a változást a 2001. évi LXIV. sz. kulturális örökségvédelmi tv. 20/A §-a is rögzíti.

2. A jogszabályi változás miatt módosul a megvalósítási határidő is.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 1.1. pontja az alábbiakra módosul:

„Megrendelő megbízza a vállalkozót a „Madarakra veszélyes 20 kV-os vezetékszakaszok madárbarát átalakítása a Hevesi Fűves Puszták TK területén” című, KEOP-7.3.1.2/09-2010-0047 kódszámú pályázathoz kapcsolódó, a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő előzetes régészeti dokumentáció elkészítésével.”

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.2. pontja az alábbiakra módosul:
„Vállalkozónak az 1.1. pontban foglalt szerződéses feladatait legkésőbb 2012. május 11-ig kell teljesítenie.”

Jelen szerződésmódosítás 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződésmódosítás 3 db eredeti példánya a megrendelőt, és 3 db eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződésmódosítás aláírásának napján lép hatályba, a szerződés egyéb részei változatlan tartalommal élnek tovább.

Eger, 2012. április 20.

Neuwald Zsolt
.....
Vállalkozó



[Signature]
.....
Mebízó

ELLENJEGYZTE:
[Signature]

