

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0012

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

4. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak	Kezdő dátuma: 2012.09.05	Záró dátum: 2013.03.04
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2011.03.01 Várható befejezés dátuma: 2013.12.09	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Dudás György, igazgatóhelyettes	
Telefon, fax:	+36 (36) 411581, +36 (36) 412791	
Email:	titkarsag@bnpi.hu	

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

A jelentéstételi időszakban 7 db kifizetési kérelmet nyújtottunk be. Változás bejelentő és szerződésmódosítás nem került benyújtásra.

Eresztvényi bányák rehabilitációja

A jelentéstételi időszakban, 2012. december végén befejeződött az Eresztvényi bányák rehabilitációja. A kivitelezést sikerült határidőben, még a fagyos időszak megérkezése előtt lezárni.

Antal-tároló helyreállítása

A feltároló utat a tervezett időpontban elkészítettük. Ugyanakkor a kivitelezési munkák csak késedelmesen indulhattak, mivel az enyhe télkezdés miatt a denevérek még november végén is jelen voltak a területen. A késedelem ellenére megfelelően halad a kivitelezés és már 50%-ot meghaladó a készültség. A Gyökres-ágban bekövetkező omlás miatt, mind a vállalkozói szerződést módosítani szükséges, míg a támogatási szerződéshez változásbejelentőt kell benyújtani.

A végrehajtás során a projektmenedzsment folyamatos volt.

A közbeszerzési eljárások már a korábbi jelentési időszakban lezárultak.

A tájékoztatási tevékenység keretében a jelentéstételi időszakban számottevő esemény nem történt.

A műszaki ellenőri tevékenység folyamatos.

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0012

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE																	
Ütemezés	2011				2012				2013				2014				Összesen
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Összesen																	0

4. Megvalósítási lépések ismertetése

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
Életlelen természeti értékek megőrzése - Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadó kiválasztására	2011. I. negyedév	2011. II. negyedév	2011. I. negyedév	2011. II. negyedév	2011.04.01
Életlelen természeti értékek megőrzése - Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	2011. II. negyedév	2011. IV. negyedév	2011.11.21
Életlelen természeti értékek megőrzése - Közbeszerzés - PR tevékenységek ellátására	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	2011. II. negyedév	2012. I. negyedév	2012.02.27
Életlelen természeti értékek megőrzése - Közbeszerzés - Műszaki ellenőr kiválasztására	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	2011. II. negyedév	2012. I. negyedév	2012.02.17
Életlelen természeti értékek megőrzése - Közbeszerzés - Kivitelezésre	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	2011. II. negyedév	2012. III. negyedév	2012.07.23
Életlelen természeti értékek megőrzése - Közbeszerzés - Tervezői művezetésre	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. II. negyedév	2012.05.31
Életlelen természeti értékek megőrzése - Eszközbeszerzés lefolytatása	2011. III. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.02.17
Életlelen természeti értékek megőrzése - Projekt menedzsment működése	2011. IV. negyedév	2013. IV. negyedév	2011. IV. negyedév	2013. IV. negyedév	2013.10.10
Életlelen természeti értékek megőrzése - Antal - táró kivitelezési munkálatai	2011. IV. negyedév	2013. II. negyedév	2012. IV. negyedév	2013. II. negyedév	2013.04.30
Életlelen természeti értékek megőrzése - eresztvényi Nagy - bánya kivitelezési munkálatai	2011. IV. negyedév	2013. II. negyedév	2012. III. negyedév	2013. II. negyedév	2013.04.30
Életlelen természeti értékek megőrzése - Műszaki ellenőrzés	2011. IV. negyedév	2013. II. negyedév	2012. III. negyedév	2013. II. negyedév	2013.05.31
Életlelen természeti értékek megőrzése -	2011. IV. negyedév	2013. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013.04.30

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0012

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
Tervezői művezetés					
Életlelen természeti értékek megőrzése - Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	2011. II. negyedév	2013. IV. negyedév	2011. II. negyedév	2013. IV. negyedév	2013.10.10
Életlelen természeti értékek megőrzése - Közbeszerzés - Tanösvény építésre	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	2011. II. negyedév	2012. III. negyedév	2012.07.23
Életlelen természeti értékek megőrzése - Tanösvény kialakítása	2012. III. negyedév	2013. III. negyedév	2012. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.30
Életlelen természeti értékek megőrzése - Megvalósulási tervdokumentáció - Antal - táró	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.07.31
Életlelen természeti értékek megőrzése - Megvalósulási tervdokumentáció - eresztvényi Nagybánya	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.07.31
Életlelen természeti értékek megőrzése - Tájékoztatás és nyilvánosság	2011. IV. negyedév	2013. III. negyedév	2012. I. negyedév	2013. IV. negyedév	2013.10.10
Életlelen természeti értékek megőrzése - ZPEJ összeállítása, benyújtása	2013. IV. negyedév	2013. IV. negyedév	2013. IV. negyedév	2013. IV. negyedév	2013.10.10

MEGJEGYZÉS

Beszerezés - Közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

A projekt közbeszerzéseinek lebonyolítására a MÁTRIX Audit Kft-vel kötött szerződést a BNPI, 2011. április 1-jén. Az ajánlattételi felhívás dátuma 2011.02.22. A szerződést 2011.11.28-án bizalomvesztés miatt felbontottuk. Az új tanácsadóval való szerződést 2011.11.29-én indítottuk el a Minisztérium felé. A döntés 2011.12.09-én megtörtént, 2011.12.22-én kötöttünk szerződést a Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-vel, akik nevüket Imperiál Tender Kft-re módosították.

Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre

A Minisztérium jóváhagyását 2011.10.03-án megkaptuk, az ajánlattételi felhívás megjelenése 2011.10.21. A döntés 2011.11.10-én megszületett, a 2011.11.15-én küldtük fel a KSZ-nek ellenőrzésre. 2011.11.21-én kötöttünk szerződést a Konstantinus Consult Kft-vel.

Közbeszerzés - PR tevékenységek ellátására

2012.02.27-én kötöttünk szerződést közbeszerzés nyomán a MAM Tanácsadó Kft-vel.

Közbeszerzés - M?szaki ellenőr kiválasztására

2012.02.17-én kötöttük meg a szerződést közbeszerzés nyomán a KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda Kft.-vel.

Közbeszerzés - Tanösvény építésre

2012.01.26-án kértük a „Tanösvény” tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárás visszavonását, tekintettel arra, hogy a felhívásban a m?szaki alkalmasság feltételeit pontosítani volt szükséges. Később a BNPI vezetősége úgy döntött, hogy a kivitelezéstől jelentősen elválasztani ezt a munkafolyamatot nem célszerű, ezért a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében, annak részeként folytatták le a tanösvény szerkezeti elemeire vonatkozó kivitelezésére vonatkozó

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0012

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság
részeket.

Eszközbeszerzés lefolytatása

2012.02.17-én kötöttük meg a szerződést az INFODIGIT Kft.-vel. Az eszközök hiánytalanul, szerződés szerint leszállításra kerültek 2012. március 31-ével.

Projektmenedzsment m?ködése

A PM szervezet m?ködik, a tevékenység a megfelelő ütemben folyik.

Antal - táró kivitelezési munkálatai

2012.07.23-án kötöttünk szerződést a BAJÉR Építőipari és Szolgáltató KFT.-vel. A kivitelezési tevékenység jelenleg 50%-os készütséget már meghaladja.

Eresztvényi Nagy - bánya kivitelezési munkálatai

2012.07.23-án kötöttünk szerződést a BAJÉR Építőipari és Szolgáltató KFT.-vel. A kivitelezési tevékenység lezárult.

M?szaki ellenőrzés

2012.02.17-én kötöttük meg a szerződést a KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda Kft.-vel. A m?szaki ellenőrzés folyamatos.

Tervezői m?vezetés

2012.07.24-én ajánlattételi felhívást küldtünk a NoSzaTerv Tervező és Szolgáltató Bt.-nek. A válaszlevélben közölték, hogy időközben vállalkozásukban személyi változások történtek, emiatt a felkérést nem tudják elfogadni, a feladatot nem tudják ellátni.

Tanösvény kialakítása

A tanösvény szerkezeti elemeinek a kivitelezésére a kiviteli szerződés keretében kerül sor. A tanösvény tájékoztató anyagainak az elkészítésére a vállalkozói szerződést még nem kötöttük meg, ajánlatkérés történt.

Megvalósulási tervdokumentáció - Antal - táró

A tevékenység még nem kezdődött el.

Megvalósulási tervdokumentáció - eresztvényi Nagy- bánya

A tevékenység befejeződött.

Tájékoztató és nyilvánosság

A tevékenység a megfelelő ütemben folyik.

- Nyitórendezvény
- C tip tábla kihelyezése
- internetes oldal

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0012

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

4.1. Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket!

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
Életlelen természeti értékek megőrzése - Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre	A 2012-es év során a közbeszerzési törvény számos alkalommal változott. Ezen túlmenően a felettes szervek általi engedélyeztetések, egyeztetések is túl sok időt vettek igénybe, átlagosan 2-3 hónapot. Ráadásul az engedélyeztetés menete is többször változott.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Életlelen természeti értékek megőrzése - Közbeszerzés - PR tevékenységek ellátására	Mivel maguk a közbeszerzési eljárások is csúsznak, így a vállalkozói szerződés megkötésére is később kerül sor. Ezért a tevékenység is csak később kezdődhet meg.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Életlelen természeti értékek megőrzése - Közbeszerzés - Műszaki ellenőr kiválasztására	A VM engedélyeztetési eljárásaink változása, a legutolsó eljárásban felhívások engedélyeztetésére szabott 45 napos határidő be nem tartása, valamint a közbeszerzési törvény rendszeres változásai miatt az eljárást csak 2011. novemberében tudtuk elindítani.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Életlelen természeti értékek megőrzése - Közbeszerzés - Kivitelezésre	Hirdetmény nélküli eljárást szeretnénk volna lefolytatni, ehhez azonban meg kellett kérnünk a VM állásfoglalását, hogy a hirdetményes eljárásra vonatkozó engedélyük, a hirdetmény nélküli eljárás esetében is él-e.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Életlelen természeti értékek megőrzése - Közbeszerzés - Tervezői művezetésre	2012.07.26-án ajánlattételi felhívást küldtünk a NOSzaTerv Tervező és Szolgáltató Bt. részére. Válaszlevélükben közölték, hogy időközben vállalkozásukban bekövetkezett személyi változások miatt a felkérést nem tudják elfogadni, a feladatot nem tudják ellátni.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Életlelen természeti értékek megőrzése - Eszközbeszerzés lefolytatása	A VM engedélyeztetési eljárásainak változása, a legutolsó eljárásban felhívások engedélyeztetésére szabott 45 napos határidő be nem tartása, valamint a közbeszerzési törvény rendszeres változásai miatt.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Életlelen természeti értékek megőrzése - Antal - táró kivitelezési munkálatai	Mivel maguk a közbeszerzési eljárások is csúsztak, így a vállalkozói szerződés megkötésére is később került sor. Ezért a tevékenység is csak később kezdődhet meg.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0012

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

Élettelelen természeti értékek megőrzése - eresztvényi Nagy - bánya kivitelezési munkálatai	Mivel maguk a közbeszerzési eljárások is csúsztak, így a vállalkozói szerződés megkötésére is később került sor. Ezért a tevékenység is csak később kezdődhetett meg.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élettelelen természeti értékek megőrzése - Műszaki ellenőrzés	Mivel maguk a közbeszerzési eljárások is csúsztak, így a vállalkozói szerződés megkötésére is később került sor. Ezért a tevékenység is csak később kezdődhetett meg.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élettelelen természeti értékek megőrzése - Tervezői művezetés	2012.07.26-án ajánlattételi felhívást küldtünk a NOSzaTerv Tervező és Szolgáltató Bt. részére. Válaszlevelükben közölték, hogy időközben vállalkozásukban bekövetkezett személyi változások miatt a felkérést nem tudják elfogadni, a feladatot nem tudják ellátni.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élettelelen természeti értékek megőrzése - Közbeszerzés - Tanösvény építésre	Mivel maguk a közbeszerzési eljárások is csúsznak, így a vállalkozói szerződés megkötésére is később kerül sor. Ezért a tevékenység is csak később kezdődhet meg.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élettelelen természeti értékek megőrzése - Tájékoztatás és nyilvánosság	Mivel maguk a közbeszerzési eljárások is csúsztak, így a vállalkozói szerződés megkötésére is később került sor. Ezért a tevékenység is csak később kezdődhetett meg.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0012

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

5. Indikátorok

1. Élőhely helyreállításával, fejlesztésével érintett területek nagysága (ha)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.03.04	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelérés dátum: 2012.08.31	Összes változás: 5.08		
2. Természetvédelmi szempontból átalakított vonalas létesítmények hossza (km)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.03.04	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelérés dátum:	Összes változás:		

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0012

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem)	3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem?
Élettelelen természeti értékek megőrzése - Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadó kiválasztására	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Élettelelen természeti értékek megőrzése - Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élettelelen természeti értékek megőrzése - Közbeszerzés - PR tevékenységek ellátására	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élettelelen természeti értékek megőrzése - Közbeszerzés - Műszaki ellenőr kiválasztására	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élettelelen természeti értékek megőrzése - Közbeszerzés - Kivitelezésre	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élettelelen természeti értékek megőrzése - Közbeszerzés - Tervezői művezetésre	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élettelelen természeti értékek megőrzése - Eszközbeszerzés lefolytatása	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élettelelen természeti értékek megőrzése - Projektmenedzsment működése	Igen	
Élettelelen természeti értékek megőrzése - Antal - táró kivitelezési munkálatai	Igen	
Élettelelen természeti értékek megőrzése - eresztvényi Nagy - bánya kivitelezési munkálatai	Igen	
Élettelelen természeti értékek megőrzése - Műszaki ellenőrzés	Igen	
Élettelelen természeti értékek megőrzése - Tervezői művezetés	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élettelelen természeti értékek megőrzése - Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Élettelelen természeti értékek megőrzése - Közbeszerzés - Tanösvény építésre	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élettelelen természeti értékek megőrzése - Tanösvény kialakítása	Nem	-
Élettelelen természeti értékek megőrzése - Megvalósulási tervdokumentáció - Antal - táró	Nem	Az Antal-táror kivitelezési munkálatainak közbeszerzéseivel együtt valósult meg.
Élettelelen természeti értékek megőrzése - Megvalósulási tervdokumentáció - eresztvényi Nagy- bánya	Nem	Az eresztvényi Nagy - bánya kivitelezési munkálatai ponttal együtt kerül közbeszerzésre.
Élettelelen természeti értékek megőrzése - Tájékoztatás és nyilvánosság	Igen	
Élettelelen természeti értékek megőrzése - ZPEJ összeállítása, benyújtása	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0012

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	7.Szerződés kötés (tervezett) dátuma	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/nem)
Életlelen természeti értékek megőrzése - Projektmenedzsment működése	Projektmenedzsment működése	nemzeti értékhatár szerinti	2011.10.21	Nem		2011.11.21	3 420 000	2013.10.10	Igen
Életlelen természeti értékek megőrzése - Antal - táró kivitelezési munkálatai	kivitelezés	nemzeti értékhatár szerinti	2012.06.19	Nem		2012.07.23	34 297 490	2013.07.31	Igen
Életlelen természeti értékek megőrzése - eresztvényi Nagy - bánya kivitelezési munkálatai	kivitelezés	nemzeti értékhatár szerinti	2012.06.19	Nem		2012.07.23	42 014 904	2013.07.31	Igen
Életlelen természeti értékek megőrzése - Műszaki ellenőrzés	Műszaki ellenőrzés	nemzeti értékhatár szerinti	2011.12.30	Nem		2012.02.17	2 900 000	2013.05.31	Igen
Életlelen természeti értékek megőrzése - Tájékoztatás és nyilvánosság	Tájékoztatás és nyilvánosság	nemzeti értékhatár szerinti	2011.12.30	Nem		2012.02.27	720 000	2013.10.10	Igen

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0012

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Szerződésmódosítás tartalma	4.Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/nem)	5.Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/nem)	6.Ha nem indult, miért nem?
---------------	-----------------------	-------------------------------	---	--	-----------------------------

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0012

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök				Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
		Igen	Nem				Tervezett	Valós	
A <input type="checkbox"/> Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei <input type="checkbox"/> című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?	I. Kommunikációs csomag		X						
	II. Kommunikációs csomag		X						
	III. Kommunikációs csomag	X							
	IV. Kommunikációs csomag		X						
	V. Kommunikációs csomag		X						
"A" típusú hirdetőtábla			X						
"B" típusú hirdetőtábla			X						
Tájékoztatási tábla "C" típus		X					2011.11.30	2011.11.30	C. tip. tábla, fénykép
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)			X						
Televízió			X						
Rádió			X						
Internet			X						
Nyitórendezvény		X		1	1	1	2012.03.31	2012.03.31	jelenléti ív, fényképek, meghívó
Zárórendezvény		X		1	0	0	2013.09.30	2013.09.30	jelenléti ív, fényképek, meghívó
Egyéb rendezvény, konferencia			X						
Sajtótájékoztató		X		1	0	0	2013.09.30	2013.09.30	jelenléti ív, fénykép
Sajtóközlemény		X		1	0	0	2013.09.30	2013.09.30	sajtóközlemény
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány		X		2000	0	0	2013.09.30	2013.09.30	kiadvány
PR-film			X						

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0012

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Önálló internetes honlap	X					2012.03.31	2012.10.14	aloldal, folyamatosan
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)		X						
DM-levélkampány		X						
Telemarketing		X						
Közvélemény-kutatás		X						
Reklámtárgy		X						
Egyéb: (sajtómegjelenésekösszegyűjtése,elemzése)	X		1	0	0	2013.09.30	2013.09.30	összefoglaló anyag a sajtóeseményekről és azok sikeréről

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0012

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartásáig várható átlagos érték
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő)	135	135	83	83
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)	34	34	26	26
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	c) A projekt által érintettek száma (fő)	4000	4000	4000	4000
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cA) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	2000	2000	2000	2000
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cB) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	200	200	200	200
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cC) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	50	50	50	50
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N)	I	I	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)	I	I	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	30. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van (I/N)	I	I	I	

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0012

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentéstartó időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartásáig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke teljes vízfelhasználás (m ³)		5923	5923		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos vízfelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő (alkalmazotti létszám)	135	135		
Kötelezően megadandó szempontok	b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke teljes energiafelhasználás (kWh)		386950	386950		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos energiafelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő (alkalmazotti létszám)	135	135		
Kötelezően megadandó szempontok	c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO ₂ e) (t)		461	461		
Kötelezően megadandó szempontok	d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke ártalmatlanításra kerülő hulladék (t)		6.4	6.4		
Kötelezően megadandó szempontok	Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke összes hulladék mennyisége (t)		11.9	11.9		
Kötelezően megadandó szempontok	d2) Újrahasznosított papír használat aránya újrahasznosított papírcsomag (500 lapos) (db)		6.4	6.4		
Kötelezően megadandó szempontok	Újrahasznosított papír használat aránya összes felhasznált papírcsomag (500 lapos) (db)		925	925		
Kötelezően megadandó szempontok	e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben) lakik (fő)		5	5		

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0012

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak száma (fő)		135	135		
Kötelezően megadandó szempontok	f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		87	87		
Kötelezően megadandó szempontok	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		135	135		
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során (I/N)		I	I	I	
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (I/N)		I	I	I	
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	43. Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése (t)		200	200	100	100

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0012

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	A megtett intézkedések
----------------------	---------------------	------------------------

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0012

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK	Igen (db)	Nem
A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Közbeszerzési ajánlati felhívások		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		X
Közbeszerzési eljárások összegezése		X
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		X
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok		X
A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Építسد magad nyilatkozat		X

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt:

.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője

Utolsó módosítás:	2013.03.25 08:36:49
Végleges mentés:	2013.03.25 08:37:39
PDF fájl generálás:	2013.03.25 8:37:58