

Iktatószám:
26-3/2/2014

Előzmény:
26-3/21/2013

1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Szerződő Felek (a továbbiakban: felek)

egyrésről

Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf.: 116
Képviseli: Dr. Horváth Ákos, igazgató
Számavezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár
Szám száma: HU83-10004885-10002010-00619134
Szám lázási cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
Adó száma: 15323864-2-10
mint **megrendelő**

másrészről

Név: BIOAQUA PRO Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Cím: 4032 Debrecen, Soó R. u. 21.
Képviseli: Dr. Müller Zoltán, ügyvezető
Levelezési cím: 4032 Debrecen, Soó R. u. 21.
Számvezető pénzügyintézet: Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet
Szám száma: 70100011-11076814
Szám lázási cím: 4032 Debrecen, Soó R. u. 21.
Adó száma: 13370406-2-09
Statisztikai jelző száma: 13370406-7219-113-09
Cégbíróság: Hajdó-Bihar Megyei Bíróság
Cégjegyzék száma: 09-09-011067
mint **vállalkozó**
közt, az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

A jelen szerződéskötést közbeszerzési eljárás előzte meg (Közbeszerzési Értesítő száma: 19. iktatószám: 1950/2013.). A nyertes a vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Erre figyelemmel a jelen szerződés elválaszthatatlan részének tekintendő az eljárást megindító felhívás, a dokumentáció és a vállalkozó ajánlata.

A kutatási feladatok közbeszerzési dokumentációjában szereplő „Kutatási eredmények összegzése” sor „Adatbázis rendezése: a rögzített adatok rendezése a szlovák és a magyar adatrendszereknek megfelelően.” részfeladat teljesítéséhez szükséges adatokat a szlovák projektpartner nem bocsátotta rendelkezésre.

A **megrendelő** ennek megfelelően nem tekinti szerződésszegésnek a késedelmes teljesítést, továbbá a szerződő felek a szerződést feladatellátásig meghosszabbítottak tekintik.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

1. A szerződés „2. A szerződés időtartama, teljesítési határidők” 2.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba, s a szerződés teljesítését azonnal meg kell kezdeni. A vállalkozó köteles jelen szerződés szerinti feladatait az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező ütemterv szerint, de legkésőbb **2014. december 31-ig** teljesíteni.

2. A szerződés „5. Fizetési feltételek” 5.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

Vállalkozó a következő ütemezés szerint igazoltan addig elvégzett munkák után, a tételes költségvetés egységei alapján jogosult **5** részszámla és egy végszámla benyújtására. Az alábbi ütemezés a számlák végső benyújtásának időpontját jelöli, attól a vállalkozó korábbi teljesítés esetén eltérhet:

1. részszámla:	2013. május 01.
2. részszámla:	2013. szeptember 01.
3. részszámla:	2014. január 01.
4. részszámla:	2014. május 01.
5. részszámla:	2014. július 30.
végszámla:	2014. december 31.

Jelen szerződésmódosítás 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 3 db eredeti példánya a megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződésmódosítás aláírásának napján lép hatályba, a szerződés egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Eger, 2014. július 29.

.....
Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

Dr. Horváth Ákos, igazgató
megrendelő

.....
BIOAQUA PRO Kft.

Dr. Müller Zoltán, ügyvezető
vállalkozó