

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: [hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu](mailto:hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu) On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

## TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma \_\_\_\_\_

KÉ nyilvántartási szám \_\_\_\_\_

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: [Büki Nemzeti Park Igazgatóság](#)  
(3304 Eger, Sánc u. 6.)

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: [SAVITERV Kft.](#) (3530  
Miskolc, Király u. 6. Fsz. 3.)

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: [tervezési feladat](#)

2.b)

A szerződéskötés időpontja: [2009/03/13](#) (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:

Megrendelőnek a Pély Ludas III. ütem vizes élőhely rehabilitáció (kódszám: KEOP-7.3.1.1./1F-2008-0002) tárgyú projektjéhez kapcsolódó tervezési, felmérési feladatok ellátása, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

- geodéziai felmérés és ökológiai állapotfelmérés,
- előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése,
- környezeti engedélyeztetési eljárás lefolytatása,
- vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése, engedélyeztetése és kiviteli terv elkészítése,
- tenderterv elkészítése.

Az ellenszolgáltatás összege: 5.285.000.- Ft + áfa, azaz ötmillió-kettőszáznyolcvanötezer forint + áfa.

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: [2010/03/31](#) (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: [a Kbt. VI. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.](#)

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: [a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.](#)

3.c)\*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: [Közbeszerzési Értesítő K. É. 21912/2008.](#)

közzétételének napja: [2009/01/05](#) (év/hó/nap)

3.d)\*

**Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)**

**3.e)\***

**Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó**

**hirdetményre: Közbeszerzési Értesítő K. É. 4254/2009.**

**közzétételének napja: 2009/03/13 (év/hó/nap)**

**4.a)**

**A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses**

**feltételt: nem**

**4.b)**

**A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): A szerződés 2.2. pontja módosul.**

Eredeti:

A tervezőnek szerződéses feladatait 2010. március 31-ig kell teljesítenie az alábbiak szerint.

Módosítás:

A tervezőnek szerződéses feladatait 2010. május 31-ig kell teljesítenie az alábbiak szerint.

A szerződés 2.6. pontja módosul.

Eredeti:

A vízjogi engedélyezési terv elkészítésének és jelen szerződésben meghatározott formában és példányszámban a megrendelő részére történő átadásának

véghatárideje: 2009. október 31. A fenti határidő tervező általi elmulasztása esetén a megrendelő késedelmi kötbérre jogosult.

Módosítás:

A vízjogi engedélyezési terv elkészítésének és jelen szerződésben meghatározott formában és példányszámban a megrendelő részére történő átadásának

véghatárideje: 2010. március 26. A fenti határidő tervező általi elmulasztása esetén a megrendelő késedelmi kötbérre jogosult.

A szerződés 2.7. pontja módosul.

Eredeti:

A vízjogi engedély megszerzésének véghatárideje: 2010. február 28. Amennyiben fenti határidőt a tervező neki felróható okból nem tudja tartani esetén a megrendelő késedelmi kötbérre jogosult.

Módosítás:

A vízjogi engedély megszerzésének véghatárideje: 2010. május 15. Amennyiben

fenti határidőt a tervező neki felróható okból nem tudja tartani esetén a megrendelő késedelmi kötbérre jogosult.

A szerződés 2.8. pontja módosul.

Eredeti:

A tervezőnek valamennyi tervezési feladat tekintetében a kiviteli és a tenderterveket 2010. március 31-ig kell elkészíteni és jelen szerződésben meghatározott formában

és példányszámban átadni a megrendelőnek. A fenti határidő tervező általi elmulasztása esetén a tervező késedelmi kötbérre jogosult.

Módosítás:

A tervezőnek valamennyi tervezési feladat tekintetében a kiviteli és a tenderterveket 2010. május 31-ig kell elkészíteni és jelen szerződésben meghatározott formában

és példányszámban átadni a megrendelőnek. A fenti határidő tervező általi elmulasztása esetén a tervező késedelmi kötbérre jogosult.

A szerződés 4.1. pontja módosul.

Eredeti:

A teljes szerződéses ár (az engedélyeztetési díjakat is magában foglaló tervezői díj): 5.285.000,- Ft + áfa, azaz Ötmillió-kettőszáznyolcvanötezer forint + áfa. Bruttó összegben: 6.342.000,- Ft, azaz Hatmillió-háromszáznegyvenkettőezer forint.

Módosítás:

A teljes szerződéses ár (az engedélyeztetési díjakat is magában foglaló tervezői díj): 5.285.000,- Ft + áfa, azaz ötmillió-kettőszáznyolcvanötezer forint + áfa. Bruttó összegben: 6.606.250,- Ft, azaz hatmillió-hatszázhatvanöt ezer-kettőszázötven forint.

A szerződés 5.3. pont második bekezdése módosul.

Eredeti:

Az 1. részszámla összege: 950.000,- Ft + áfa, azaz Kilencszázötvenezer forint + áfa. Bruttó összegben: 1.140.000,- Ft, azaz Egymillió-egyszáznegyvenezer forint.

A 2. részszámla összege: 2.100.000,- Ft + áfa, azaz Kettőmillió-egyszázezer forint + áfa. Bruttó összegben: 2.520.000,- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázhuszezer forint.

Módosítás:

Az 1. részszámla összege: 950.000,- Ft + áfa, azaz kilencszázötvenezer forint + áfa. Bruttó összegben: 1.187.500,- Ft, azaz egymillió-egyszáznyolcvanházezer-ötszáz forint.

A 2. részszámla összege: 2.100.000,- Ft + áfa, azaz kettőmillió-egyszázezer forint + áfa. Bruttó összegben: 2.625.000,- Ft, azaz kettőmillió-hatszázhuszonötezer forint.

A szerződés 5.4. pontja módosul.

Eredeti:

A végszámla benyújtására a kiviteli és tendertervek megrendelői elfogadása után kerülhet sor. A végszámla összege: 2.235.000,- Ft + áfa, azaz Kettőmillió-kettőszázharmincötezer forint + áfa. Bruttó összegben: 2.682.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hatszáznyolcvankettőezer forint.

Módosítás:

A végszámla benyújtására a kiviteli és tendertervek megrendelői elfogadása után kerülhet sor. A végszámla összege: 2.235.000,- Ft + áfa, azaz kettőmillió-kettőszázharmincötezer forint + áfa. Bruttó összegben: 2.793.750,- Ft, azaz kettőmillió-hétszázkilencvenháromezer-hétszázötven forint.

#### **4.c)**

**A módosítás indoka:** A környezeti engedély benyújtása szeptember 30-án megtörtént, de a határozat csak november végén érkezett meg az ajánlatkérőhöz. Az illetékes felügyelőség a tervezőt nem hívta meg az egyeztetésre, így ő sem értesült a határozatról. Ezért az egész folyamat több hónappal csúszott.

Emellett az engedélyek benyújtásához az MNV Zrt. és egyéb érintett tulajdonosok (pl. Hanyi-Sajfoki Vízgazdálkodási Társulat) engedélyét is meg kell kérni. A helyszínbejáráson tapasztaltak alapján megállapítást nyert, hogy az időközben bekövetkezett tulajdonosi változások miatt, újabb tulajdonosok hozzájárulását kell megkérni (Pély, Tarnaszentmiklós Önkormányzata), mely szintén kitolta a szerződés teljesítésének határidejét.

A szerződésmódosítás lehetőséget teremt arra is, hogy a szerződés időtartama alatt bekövetkező áfa-mérték módosulás következményeit is átvezessék a szerződésbe.

Mint hogy a szerződésben több pontban (4.1., 5.3., 5.4.) fel lett tüntetve a bruttó

összeg is, így a 2009. július 1. után bekövetkezett áfa-mérték módosítás miatt ezen pontok módosítása sem kerülhető el. A módosítás alapját a Magyar Köztársaság Országgyűlése 2009. május 11-i ülésnapján elfogadott, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény 1. § (1) bekezdése jelenti, mely módosította az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 82. § (1) bekezdését.

**4.d)**

**A szerződés módosításának időpontja: 2010/03/18 (év/hó/nap)**

**5.)\***

**Egyéb információk:**

**6.)**

**A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a fentiekkel egyetért.**

**7.)**

**A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/04/02 (év/hó/nap)**

**A \*-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.**