

1. eredeti: 70-4/28/2009

70-4/6/2010

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1.sz. módosítás

Tém: Vállalkozás 04.02

Pénz D. 03 30

1.5

amely létrejött egyrészről a

**Név:** Bükki Nemzeti Park Igazgatóság  
**Cím:** 3304 Eger, Sánc u. 6.  
**Adószám:** 15323864-2-10  
**Képviselő:** Duska József igazgató

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről a(z)

**Név:** FORT – BAU THERM KFT.  
**Cím:** 1074. Budapest, Dohány utca 29.  
**Cégjegyzékszám:** 01-09-709997  
**Adószám:** 12919321-2-42  
**Képviselő:** Kovács József  
**Bankszámla szám:** Raiffeisen bank Zrt. 12031005-00134652-00100006

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. **A Felek** megállapodnak abban, hogy a közöttük, a „Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területen miocén erdő, valamint üvegház kialakítása” tárgyában, 2009-06-22-én létrejött vállalkozási szerződés (továbbiakban szerződés) 1.1. pontja az alábbira módosul:

„Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területen miocén erdő, valamint üvegház kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjában és mellékleteiben, valamint a közbeszerzési eljárás során elfogadott vállalkozói ajánlatban oszthatatlan szolgáltatásként meghatározott tartalom szerinti munka elvégzése I. osztályú minőségben 2010. május 31-i befejezési határidőre.

Vállalkozó feladatát képezi az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint különösen a(z)

- bontási és építési munkák elvégzése
- átadás-átvételi eljárás lefolytatása
- erdőfelújításra vonatkozó hatósági eljárásban való részvétel
- utó-felülvizsgálati eljárásban történő közreműködés és részvétel”

2. **Felek** megállapodnak abban, hogy a szerződés 1. sz. mellékletének helyébe jelen szerződés módosítás melléklete lép.
3. A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
4. Jelen szerződés módosítás a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

Jelen szerződés módosítást a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Eger, 2010. március 22.

**FORT-BAU THERM KFT**  
 .....1074. Budapest, Dohány utca 29.  
 Adószám: 12919321-2-42.....  
**Vállalkozó**

*Duska József*  
  
 .....  
**Megrendelő**

Melléklet:  
módosított megvalósítási és pénzügyi ütemterv

# FORT - BAU THERM KFT.

Bemutatóterem: 1074 Budapest, Dohány u. 29.

Üzem, iroda: 3100 Salgótarján, Állomás út 5.

Tel.: 06-1/322-27-45; Fax: 06-1/322-45-62

Tel./Fax: 32/512-700; Tel: 32/440-731

info@fortbautherm.hu

fortbautherm@fortbautherm.hu

Adószám: 12919321-2-42

Web: www.fortbautherm.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-709997

## módosított PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

„Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területen  
miocén erdő, valamint üvegház kialakítása" tárgyú - felek között  
2009. 06. 22-én létrejött - építési vállalkozási szerződéshez

Műszaki tartalom	Határidő	Nettó összeg:
I. rész számla Felvonulási létesítmények Irtás, földmunka, tereprendezés Alapozás, betonozás, geotermikus fűtés, Elektromos kábel fektetés, Tó szigetelés, üvegház szerk Növények beszerzése, megrendelése tárolási nyilatkozattal	2009. szeptember hó	142.770.080 Ft
II. rész számla Tó szigetelés, Üvegház 1.rész Növény ültetés Utak , ösvények, Műanyag állatok 1.rész	2009. november hó	94.853.080 Ft
III. rész számla Üvegház 2.rész Növény ültetés, Hidak Utak , ösvények, Műanyag állatok 2.rész Öntöző rendsz.,Tereprendezés bef.	2010. április hó	79.734.040Ft.
Végszámla Műanyag állatok 3.rész Festések, burkolások Táblák	2010. május hó	21.302.800 Ft

2010. március 22.



Bükki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő

FORT-BAU THERM KFT.

1074 Budapest, Dohány utca 29.  
Adószám: 12919321-2-42

Fort-Bau Therm Kft.  
Vállalkozó