

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0055
A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak	Kezdő dátuma: 2012.06.02	Záró dátum: 2012.12.01
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2011.04.14 Várható befejezés dátuma: 2013.03.31	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Dudás György	
Telefon, fax:	+36 (36) 411581,+36 (36) 412791	
Email:	projektiroda.keop@bnpi.hu	

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, Kiemelten a jelentéstételi időszakban elért eredményekről!

A jelentéstételi időszakban 4 kifizetési kérelmet nyújtottunk be, amik elfogadásra és kifizetésre is kerültek. Az 1. sz változás bejelentésünket 2012.11.05-én nyújtottuk be, amit 2012.11.22-én elfogadásra került.

A jelentéstételi időszakban sikerült elindítani és a jelentés írásának időpontjában lezárni a projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokat. A VM engedélyek kiadása és a közbeszerzési törvény folyamatos és rendszeres változása miatt ezt a feladatot csak jelentős késéssel tudta a BNPI elvégezni.

A projektmenedzsment tevékenység folyamatos.

A PR tevékenységek keretében kihelyezésre kerültek a települési önkormányzatoknál elhelyezett tájékoztató poszterek és lezajlott a projekthez kapcsolódó nyitó rendezvény is 2012-06-07-én, Tiszaszederkényben.

A vezetékfelméréshez kapcsolódó feladatok a közbeszerzés késedelme miatt csak későn indulhattak el, ezért minden kapcsolódó tevékenység, de elsősorban az RMT és CBA készítés is tolódik.

DEKUT Kft.-vel az RMT és CBA készítésére vonatkozóan szerződésmódosításra került sor. A Dél-borsodi Tájégség területén lévő még szigeteletlen vezeték szakaszok madárvédelmi szempontból veszélyes vezetékéinek és oszlopelemeinek burkolásához, átalakításához, cserjéhez szükséges felmérések elvégzésére a BNPI 2012. július 23-án kötött vállalkozási szerződést az AGRIA ÖKOSZISZTÉMA Kft-vel, 2012. augusztus 31-i rész-, és 2012. november 15-i véghatáridővel.

A szerződésnek megfelelően a vállalkozó az első részadatokat 2012. augusztus 31-én szolgáltatotta, azonban ezek az adatok még nem elégségesek az RMT és CBA elkészítéséhez.

Módosult a szerződés időtartama, a teljesítési határidők, az RMT - CBA elkészítésének és Közreműködő szervezethez történő benyújtásának határideje.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0055

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE																	
Ütemezés	2011				2012				2013				2014				Összesen
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Összesen																	0

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0055

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

4. Megvalósítási lépések ismertetése

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
Elszámolható költség - Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadóra	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	2011. IV. negyedév	2011.12.22
Elszámolható költség - Közbeszerzés - RMT és CBA készítőre	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	2011.05.30
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. I. negyedév	2012.02.07
Elszámolható költség - Közbeszerzés - PR és tájékoztatási feladatok	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. I. negyedév	2012.02.27
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Vezetékátalakítási kiviteli tervek készítésére	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. III. negyedév	2012.07.23
Elszámolható költség - Projektmenedzsment szervezet működése	2011. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	2012. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013.03.31
Elszámolható költség - Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	2011. III. negyedév	2012. IV. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	2012.12.20
Elszámolható költség - RMT és CBA elkészítése és benyújtása a KSz-hez	2011. III. negyedév	2012. III. negyedév	2011. II. negyedév	2012. IV. negyedév	2012.12.31
Elszámolható költség - RMT KSZ általi véleményezése és továbbtervezésre javasolás	2012. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	2013. I. negyedév	2013.02.15
Elszámolható költség - Vezetékefelemérések, átalakítások tervdokumentációjának készítése	2011. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	2012. III. negyedév	2012. IV. negyedév	2012.11.15
Elszámolható költség - 2. forduló pályázat összeállítása	2012. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	2013. I. negyedév	2013.03.11
Elszámolható költség - 2. forduló pályázat benyújtása	2012. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	2013. I. negyedév	2013.03.19
Elszámolható költség - PR és tájékoztatási tevékenységek elvégzése	2011. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	2012. I. negyedév	2012. IV. negyedév	2012.12.31
Elszámolható	2013. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.04.08

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0055

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
költség - ZPEJ benyújtása					

MEGJEGYZÉS

Beszerczés - Közbeszerzési tanácsadóra

A KPF-4/1/2010 VM utasítás alapján, mely szerint engedély szükséges a szerződéskötéshez, a szerződést csak 2011.07.26-án tudtuk megkötni, amit igazgatói utasításra 2011.11.29-én bizalomvesztés miatt felbontottunk, majd új eljárást indítottunk új közbeszerzési jogász beszerzésére. A szerződéskötésre 2011.12.22-én került sor a Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési Tanácsadó Kft.-vel, mely időközben nevét Imperiál Tender Kft-re változtatta.

Közbeszerzés - RMT és CBA készítőre

- az ajánlattételi felhívás 2011.04.14-én elkészült. A 2011. 04. 29-én kiküldött ajánlattételi felhívásra a DEKUT Közhasznú Nonprofit Kft.-től és a StrateGIS Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-től érkezett be árajánlat határidőre. A SZLEM Szolgáltató Bt. válaszlevele határidőn túl érkezett igazgatóságunkhoz, melyben közli, hogy jelen pillanatban nem áll módjában árajánlatot adni.

2011.05.13-án ajánlatkérési hiánypótlást küldünk ki, melyet a DEKUT Közhasznú Nonprofit Kft. teljesített hiánytalanul. A szerződést 2011.05.30-án kötöttük meg a DEKUT Közhasznú Nonprofit Kft.-vel.

Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre

- A szerződéskötés óta többször változott a közbeszerzési törvény és többször megváltoztatták a VM közbeszerzési engedélyeztetési eljárásrendjét is. Az ajánlattételi felhívás 2011.09.13-én került csak véglegesítésre, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.10.12-én megküldtük, a felhívás megjelentetéséhez szükséges engedélyeztetés 2011.12.02-án érkezett meg igazgatóságunkhoz. A szerződést 2012.02.07-én kötöttük meg a Konstantinusz Consult Kft-vel.

Közbeszerzés - PR és tájékoztatási feladatok

- A szerződéskötés óta többször változott a közbeszerzési törvény és többször megváltoztatták a VM közbeszerzési engedélyeztetési eljárásrendjét is. Az ajánlattételi felhívás 2011.09.23-án került csak véglegesítésre, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.10.03-án megküldtük, a felhívás megjelentetéséhez szükséges engedélyeztetés 2011.11.08-án érkezett meg igazgatóságunkhoz. A szerződéskötést 2012.02.27-én kötöttük meg a MAM Tanácsadói és Kereskedelmi Kft-vel.

Közbeszerzés - Vezetékátalakítási kiviteli tervek készítésére

- A szerződéskötés óta többször változott a közbeszerzési törvény és többször megváltoztatták a VM közbeszerzési engedélyeztetési eljárásrendjét is. Az ajánlattételi felhívás 2011.09.24-én került csak véglegesítésre, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.11.02-án megküldtük. Az eljárást elindítottuk, de vissza kellett vonnunk, az engedély hiánya miatt. Az újabb engedélyek május végén érkeztek meg. A szerződést 2012.07.23-án kötöttük az AGRIA ÖKOSZISZTÉMA Kft.-vel.

Projektmenedzsment szervezet működése

- A szerződést 2012.02.07-én kötöttük meg a Konstantinusz Consult Kft-vel. A projektmenedzsment tevékenység folyamatos.

Közbeszerzési tanácsadói tevékenység

- Újabb szerződéskötésre 2011.12.22-én került sor a Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-vel. A tanácsadói tevékenység és bonyolítás folyamatos.

RMT és CBA elkészítése és benyújtása a KSz-hez

- A szerződést 2011.05.30-án kötöttük meg a DEKUT Közhasznú Nonprofit Kft.-vel.

RMT KSZ általi véleményezése és továbbtervezésre javaslat

- az RMT és CBA benyújtása után valósul meg.

Vezetékelemérések, átalakítások tervdokumentációjának készítése

- a szerződést 2012.07.23-án kötöttük az AGRIA ÖKOSZISZTÉMA Kft.-vel.

2. forduló pályázat összeállítása

- az RMT KSZ általi véleményezése után kerül sor.

2. forduló pályázat benyújtása

- a pályázat összeállítása után kerül sor.

PR és tájékoztatási tevékenységek elvégzése

- A szerződést 2012.02.27-én kötöttük meg a MAM Tanácsadói és Kereskedelmi Kft-vel. 2012.06.07-én tartottuk a projekt nyitórendezvényét. Az önkormányzati tájékoztató táblák kihelyezése megtörtént.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0055

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

4.1. Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket!

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
Elszámolható költség - Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadóra	A szerződést 2011.07.26-án tudtuk megkötni, amit igazgatói utasításra 2011.11.29-én bizalomvesztés miatt felbontottunk, majd új eljárást indítottunk új közbeszerzési jogász beszerzésére. A szerződéskötésre 2011.12.22-én került sor a Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési Tanácsadó Kft.-vel, ahol 2012.02.09-én jogutódlás történt.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre	A támogatási szerződéskötés óta többször változott a közbeszerzési törvény és többször megváltoztatták a VM közbeszerzési engedélyeztetési eljárásrendjét is. Az ajánlattételi felhívás 2011.09.13-én került csak véglegesítésre, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.10.12-én megküldtük, a felhívás megjelentetéséhez szükséges engedélyeztetés 2011.12.02-án érkezett meg igazgatóságunkhoz. A szerződést 2012.02.07-én kötöttük meg a Konstantinus Consult Kft.-vel.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - Közbeszerzés - PR és tájékoztatási feladatok	A támogatási szerződéskötés óta többször változott a közbeszerzési törvény és többször megváltoztatták a VM közbeszerzési engedélyeztetési eljárásrendjét is. Az ajánlattételi felhívás 2011.09.23-án került csak véglegesítésre, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.10.03-án megküldtük, a felhívás megjelentetéséhez szükséges engedélyeztetés 2011.11.08-án érkezett meg igazgatóságunkhoz. A szerződéskötést 2012.02.27-én kötöttük meg a MAM Tanácsadói és Kereskedelmi Kft.-vel.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Vezetékátalakítási kiviteli tervek készítésére	A szerződéskötés óta többször változott a közbeszerzési törvény és többször megváltoztatták a VM közbeszerzési engedélyeztetési eljárásrendjét is. Az ajánlattételi felhívás 2011.09.24-én került csak véglegesítésre, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.11.02-án megküldtük. Az eljárást engedély nélkül elindítottuk, majd visszavontuk. Az új engedély 2012. május végén érkezett meg, ennek	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0055

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

	nyomán tudunk csak új eljárást indítani.	
Elszámolható költség - Projektmenedzsment szervezet működése	A szerződést csak 2012.02.07-én tudtuk megkötni a Konstantinusz Consult Kft-vel a közbeszerzés késedelme miatt.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	Szerződéskötésre az újabb tanácsadó szervezettel, Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-vel. csak 2011.12.22-én került sor.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - RMT és CBA elkészítése és benyújtása a KSZ-hez	A szerződést 2011.05.30-án kötöttük meg a DEKUT Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, ezért a tevékenység hamarabb elindulhatott.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - Vezetékefelmérések, átalakítások tervdokumentációjának készítése	A közbeszerzési eljárások késedelme miatt csak 2012.07.23-án tudunk szerződést kötni az AGRIA ÖKOSZISZTÉMA Kft.-vel.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - PR és tájékoztatási tevékenységek elvégzése	A szerződést csak 2012.02.27-én kötöttük meg a MAM Tanácsadói és Kereskedelmi Kft-vel a közbeszerzési eljárások késedelme miatt.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - RMT KSZ általi véleményezés és továbbtervezésre javaslat	Vezetékefelmérések, átalakítások tervdokumentációjának elkészítésére csak késve kötöttünk szerződést, így a tervdokumentáció TSz-ben rögzített határidő után készült el. Az RMT elkészítése pedig függvénye volt a tervdokumentációnak.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - 2. fordulós pályázat összeállítása	A Pannon Fejlesztő Területi és Települési Tervező, Szervező és Tanácsadó Kft-vel késedelmesen, csak 2011.10.19-én kötöttünk szerződést. Ezen túlmenően a vezetékefelmérés tervdokumentációjának elkészítése és az RMT is késedelmet szenvedett, emiatt késik a pályázat benyújtása is.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - 2. fordulós pályázat benyújtása	Vezetékefelmérések, átalakítások tervdokumentációjának elkészítésére csak késve kötöttünk szerződést, így a tervdokumentáció TSz-ben rögzített határidő után készült el. Az RMT elkészítése pedig függvénye volt a tervdokumentációnak.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - ZPEJ benyújtása	Az RMT késedelme és a 2. fordulós pályázat benyújtása miatt késik a ZPEJ benyújtása is.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0055
A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

5. Indikátorok

Nincs megjelenítendő adat

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0055

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem)	3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem?
Elszámolható költség - Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadóra	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Elszámolható költség - Közbeszerzés - RMT és CBA készítőre	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Elszámolható költség - Közbeszerzés - PR és tájékoztatási feladatok	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Vezetékátalakítási kiviteli tervek készítésére	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Elszámolható költség - Projektmenedzsment szervezet működése	Igen	
Elszámolható költség - Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Elszámolható költség - RMT és CBA elkészítése és benyújtása a KSz-hez	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - RMT KSZ általi véleményezése és továbbtervezésre javasolás	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Elszámolható költség - Vezetékefelmérések, átalakítások tervdokumentációjának készítése	Igen	
Elszámolható költség - 2. forduló pályázat összeállítása	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Elszámolható költség - 2. forduló pályázat benyújtása	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Elszámolható költség - PR és tájékoztatási tevékenységek elvégzése	Igen	
Elszámolható költség - ZPEJ benyújtása	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0055

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	7.Szerződés kötés (tervezett) dátuma	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/nem)
Elszámolható költség - Projektmenedzsment szervezet működése	projektmenedzsment	nemzeti értékhatár szerinti	2012.01.04	Nem		2012.02.07	6 550 000	2013.03.31	Igen
Elszámolható költség - Vezetékefelmérések, átalakítások tervdokumentációjának készítése	kiviteli tervek	nemzeti értékhatár szerinti	2012.06.18	Nem		2012.07.23	5 510 000	2012.11.15	Igen
Elszámolható költség - PR és tájékoztatási tevékenységek elvégzése	pr tevékenység	nemzeti értékhatár szerinti	2011.12.30	Nem		2012.02.27	1 550 000	2012.12.31	Igen

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0055

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Szerződésmódosítás tartalma	4.Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/nem)	5.Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/nem)	6.Ha nem indult, miért nem?
---------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0055

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök				Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
		Igen	Nem				Tervezett	Valós	
A <input type="checkbox"/> Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?	I. Kommunikációs csomag		X						
	II. Kommunikációs csomag		X						
	III. Kommunikációs csomag	X							
	IV. Kommunikációs csomag		X						
	V. Kommunikációs csomag		X						
"A" típusú hirdetőtábla			X						
"B" típusú hirdetőtábla			X						
Tájékoztatási tábla "C" típus			X						
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)			X						
Televízió		X		1	0	0	2013.01.31	2013.01.31	TV felvétel
Rádió		X		2	0	0	2013.01.31	2013.01.31	hangfelvétel
Internet		X		5	0	0	2013.01.31	2013.01.31	internetes hír
Nyitórendezvény		X		1	0	1	2012.04.01	2012.06.07	meghívó, fotódokumentáció, jelenléti ív
Zárórendezvény		X		1	0	0	2013.01.31	2013.01.31	meghívó, fotódokumentáció, jelenléti ív
Egyéb rendezvény, konferencia			X						
Sajtótájékoztató			X						
Sajtóközlemény			X						
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány		X		700	0	0	2012.11.30	2013.03.15	leporellók
PR-film			X						

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0055

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Önálló internetes honlap	X					2011.11.1 5	2012.02.2 7	aloldal, folyamatos frissítése
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)		X						
DM-levélkampány		X						
Telemarketing		X						
Közvélemény-kutatás		X						
Reklámtárgy		X						
Egyéb: (Cselekvési(kommunikációs)terv)	X		1	0	1	2011.11.0 1	2012.03.3 0	1 db kommunikációs terv

Tájékoztatási tevékenység bemutatása

Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése 3 szervezet 1 tanulmány - kezdési időpont: 2011.11.01 - befejezési időpont: RMT készítéséig Sajtómegjelenések összegyűjtése, elemzése 1 db sajtóelemzés - kezdési időpont:2011.11.01 - befejezési időpont: projekt zárásáig Önkormányzatnál elhelyezett, hirdetések, képek, tájékoztatók érintett önkormányzatoknál 1-1 poszter elhelyezése (20 db) - kezdési időpont: 2011.11.01 - befejezési időpont: 2. fordulós pályázat beadásáig

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0055

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartásáig végéig várható átlagos érték
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő)	97	97	83	
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)	34	34	24	
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	c) A projekt által érintettek száma (fő)	40000	40000	40000	
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cA) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	20000	20000	20000	
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cB) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	3000	3000	3000	
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cC) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	400	400	400	

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0055

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentéstartó időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartásáig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke teljes vízfelhasználás (m ³)		5923	5923		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos vízfelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő (alkalmazotti létszám)	97	97		
Kötelezően megadandó szempontok	b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke teljes energiafelhasználás (kWh)		386950	386950		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos energiafelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő (alkalmazotti létszám)	97	97		
Kötelezően megadandó szempontok	c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO ₂ e) (t)		461	461		
Kötelezően megadandó szempontok	d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke ártalmatlanításra kerülő hulladék (t)		6.4	6.4		
Kötelezően megadandó szempontok	Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke összes hulladék mennyisége (t)		11.9	11.9		
Kötelezően megadandó szempontok	d2) Újrahasznosított papír használat aránya újrahasznosított papírcsomag (500 lapos) (db)		130	130		
Kötelezően megadandó szempontok	Újrahasznosított papír használat aránya összes felhasznált papírcsomag (500 lapos) (db)		925	925		
Kötelezően megadandó szempontok	e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben) lakik (fő)		4	4		

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0055

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartásáig végéig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak száma (fő)		97	97		
Kötelezően megadandó szempontok	f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		80	80		
Kötelezően megadandó szempontok	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		97	97		

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0055

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	A megtett intézkedések
----------------------	---------------------	------------------------

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0055

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK	Igen (db)	Nem
A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Közbeszerzési ajánlati felhívások		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		X
Közbeszerzési eljárások összegezése		X
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		X
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok	1	
A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Építسد magad nyilatkozat		X

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt:

.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője

Utolsó módosítás:	2013.02.13 09:36:06
Végleges mentés:	2013.02.13 09:36:34
PDF fájl generálás:	2013.02.13 9:36:59