
5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
Tájékoztató a szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Sánc u. 6.
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3304
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Veres Péter
Telefon: 36/411-581
E-mail: veresp@bnp.kvvm.hu
Fax: 36/411-581
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bnpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: RO-LY BAU Kft.
Postai cím: Bem út 43.
Város/Község: Cserépfalu
Postai irányítószám: 3413
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 49/423-224
E-mail: nb@rolybau.hu
Fax: 49/423-224
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet



Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
xKörnyezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Kétéltű átjárók és terelők létesítése (Bogács)
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően



Építési koncesszió
A teljesítés helye
Bogács 0109/11 hrsz.
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2010/10/27 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Bogács 0109/11 hrsz. (2504. sz. közút)
1148 m hosszon 50 cm magas zsalukő betonterelő elemek kihelyezése az út jobb
és bal oldalán (Szelvényezés szerinti jobb oldalon: 14+824 – 15+732 szelvények
között, Szelvényezés szerinti bal oldalon: 15+492 – 15+732 szelvények között)
Meglévő áteresz tisztítása, átalakítása 200x060 cm (2504 sz. közút 14+970
szelvényben)
Áteresz beépítése 100x100 cm (2504 sz. közút 15+ 219 szelvényben)
Áteresz beépítése 100x100 cm (2504 sz. közút 15+574 szelvényben)
Ideiglenes terelő elemek beszerzése acél sínek közé szerelhető (2504. sz. közút bal
oldalán 15+663 szelvénynél, 4 m, terelőelem árkokban 15+682 szelvényben bal és
15+732 szelvényben jobb oldalon)
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221200-4
További
tárgyak:

45112700-2
90641000-2

II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 31930240
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val



ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/10/27 (év/hó/nap)
befejezés 2010/12/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól?
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
a következő részszempontok alapján



Szempont Súlyszám
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/09/06 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 25276 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/11/01 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 30763 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses
feltételt is):
1.2. pont tekintetében
Eredeti:
Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását az Ajánlat-kiírási
dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció), beleértve annak minden mellékletét
és a vállalkozó ajánlata tartalmazza.
Módosított:
Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását az Ajánlat-kiírási
dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció), beleértve annak minden mellékletét,
a vállalkozó ajánlata és az 1. sz. szerződésmódosítás Preambulumában említett
módosított közútkezelői hozzájárulás tartalmazza.
1.4. pont tekintetében
Eredeti:
Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési
tevékenység hatósági engedélyköteles tevékenység. A megrendelő a hatósági
engedélyeket a Dokumentáció részeként a vállalkozó rendelkezésére bocsátotta.
Módosított:
–
2.6. pont tekintetében
Eredeti:
A szerződés teljesítésének időpontja: 2010. december 31.
Módosított:
A szerződés teljesítésének időpontja: 2011. június 30., azzal, hogy békavonulás
ideje alatt a munkavégzést fel kell függeszteni.
4.1. pont tekintetében



Eredeti:
Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba és hiánymentes
elvégzéséért, illetve teljesítéséért a vállalkozót összesen nettó 31.933.240,- Ft,
azaz nettó harmincegymillió-kilencszázharmincháromezer-kettőszáznegyven forint
vállalkozási díj illeti meg.
Módosított:
Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba és hiánymentes
elvégzéséért, illetve teljesítéséért a vállalkozót összesen 31.930.240,- Ft + áfa, azaz
harmincegymillió-kilencszázharmincezer-kettőszáznegyven forint + áfa vállalkozási
díj illeti meg.
4.2. pont tekintetében
Eredeti:
Az Áfa fizetési kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 142. §-a alapján a megrendelőt terheli. Szerződő Felek kijelentik, hogy
mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett Áfa alany, és egyiküknek sincs az Áfa
törvényben meghatározott olyan jogállása (alanyi adómentesség, mezőgazdasági
tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany), mely alapján tőle az Áfa
megfizetése ne lenne követelhető.
Módosított:
–
5.2. pont tekintetében
Eredeti:
A részszámla összege nem haladhatja meg a szerződés ár 50%-át.
A részszámla összege: nettó 15.966.620,- Ft, azaz nettó
tizenötmillió-kilencszázhatvanhatezer-hatszázhúsz forint.
A végszáma összege: nettó 15.966.620,- Ft, azaz nettó
tizenötmillió-kilencszázhatvanhatezer-hatszázhúsz forint.
Módosított:
A részszámla összege nem haladhatja meg a szerződés ár 50%-át.
A részszámla összege: 15.965.120,- Ft + áfa, azaz
tizenötmillió-kilencszázhatvanötezer-egyszázhúsz forint + áfa.
A végszáma összege: 15.965.120,- Ft + áfa, azaz
tizenötmillió-kilencszázhatvanötezer-egyszázhúsz forint + áfa.
6.54. pont tekintetébe
Eredeti:
–
Módosított:
A békavonulás ideje alatt a megrendelő részéről természetvédelmi művezetést kell
kérnie a vállalkozónak. A vonulás megkezdését és végét az építési naplóban kell
rögzíteni. Amennyiben a vállalkozó felvonulása a békák vonulását akadályozza,
úgy a felvonulási területet olyan állapotba kell hozni, hogy a biztonságos vonulás
feltételei adottak legyenek.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A szerződésmódosításra több okból kerül sor. Az egyik ok a szerződés (kivitelezés)
műszaki tartalmához kapcsolódik.
1. 2010. november 22-én heves esőzések voltak Bogács külterületén, a beruházás
helyszínén. Ezek eredményeképpen a 2504. sz. út 15+382 és 15+574 (3. sz
áteresz) szelvényei között a szelvényezés szerinti jobb oldalon (domb felőli oldal) a



helyreállított útárokba a partfal (rézsüfal) három helyen, 10-15 m hosszon beszakadt.
A műszaki ellenőr a kivitelezést ezen a szakaszon másnap leállította és tervezői
útmutatást valamint közútkezelői egyeztetést javasolt.
A folyamatos kedvezőtlen időjárási körülmények között és az extrém
csapadékmennyiségnek köszönhetően a következő napokban a helyzet tovább
romlott, nőtt a beszakadások száma, mértéke (az út padkától számított 20-25m-es
távolságban is keletkeztek súvadások), valamint az árok feltöltődése is folytatódott.
A tervezői, közútkezelői helyszíni bejárások december 11-re fejeződtek be. Az ezek
nyomán született módosított dokumentációk benyújtása december 23-án történt
meg, a vonatkozó módosított közútkezelői hozzájárulás kiadására 2010. december
30-án került sor. Ennek nyomán 2504. sz. út 15+407 és 15+574 (3. sz áteresz)
szelvényei között, a szelvényezés szerinti jobb oldalon (domb felőli oldal), nem
az eredetileg tervezett kétéltű terelőárok kerül kialakításra, hanem a módosított
közútkezelői hozzájárulás szerinti terelőfal.
2. A 15+219 (2. sz. áteresz) szelvénytől a tó felé 23 m hosszon szivárgó cső kerül
kihelyezésre, mivel csak így biztosítható, hogy az út árok a csapadékvíz-szállító
képességét teljesen visszanyerje.
3. 15+438 és 15+657 szelvények között, a szelvényezés szerinti bal oldalon (tó
felőli oldal), az eredetileg tervezett árokprofil – az árok mélységének változása miatt
– áttervezésre került. A vízelvezetés ilyen jellegű megoldására azért volt szükség,
mert a korábban tervezett víz mennyiségétől jóval nagyobb mennyiségű jelent meg
az árokban, főként a szivárgó vizek okán. Ezek elszivárogtatására és ülepítésére
azok mennyisége miatt már nem nyílt lehetőség, így a vizet gravitációs úton kellett
elvezetni.
A szerződésmódosítás további indokai:
Az eredeti közútkezelői hozzájárulás értelmében munkavégzés november 15-ig
végezhető, annak 2010. november 15-i módosítása értelmében pedig addig, amíg
az időjárás nem követeli meg a téli útüzemeltetést, de legkésőbb december 20-ig.
Hóesés, erős fagy esetén a közúton történő munkavégzést fel kell függeszteni.
2010. december 13-án délután a térségben olyan havazás indult el, amely a
további munkavégzést lehetetlenné tette, így a kivitelező a munkavégzést a
közútkezelői hozzájárulás értelmében az időjárás javulásáig felfüggesztette. Emellett
a fenti módosított műszaki tartalom megvalósításának időigényére való tekintettel
is a szerződés teljesítésének időtartamát a felek meghosszabbították, mely
meghosszabbított határidő kijelölésében azt is figyelembe vették, hogy a kivitelezés
ezen meghosszabbított időtartamára eső békavonulás során a kivitelezést a
vállalkozónak szünetelnie kell.
Emellett a megrendelő 2010. december 22-én kapta kézhez az APEH állásfoglalást,
melyben kifejti, hogy az ún. közútkezelői hozzájárulások, melyeket a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. egyes megyei igazgatóságai adtak ki, nem minősülnek építési
engedélynek, így jelen szerződés esetében az ún. fordított áfás megoldás nem
alkalmazható. A szerződésmódosítás egyébként alkalmat ad arra is, hogy az árban
és a részszámlákban szereplő elírásokat a megrendelő (ajánlatkérő) korrigálja.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2010/12/30 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:



a fentiekkel egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/01/07 (év/hó/nap)


